2019年度项目支出绩效自评报告
（石渠县2019年度正科乡然足村以工代赈示范工程建设项目）
1、 项目概况
（1） 项目资金申报及批复情况。
石渠县发展改革和商务投资促进局在2018年8月24日通过《关于请求对2019年度正科乡然足村以工代赈示范工程建设项目可行研究报告的批复》石发投〔2018〕339号，审核通过项目总投资800万元。甘孜州扶贫开发局在2019年5月7日下达《关于转下达以工代赈示范工程2019年中央预算内投资计划的通知》甘扶贫发〔2019〕26号，计划四川省石渠县2019年以工代赈工程新建乡村公路10.8公里，预算计划总投资800万元，其中中央预算内投资720万元，其他地方财政性建设资金80万元。石渠县财政局在2019年11月6日通过《关于对石渠县2019年度正科乡然足村以工代赈示范工程项目评审报告》石财评〔2019〕92号。资金的申报及批复符合资金管理办法相关规定。
（2） 项目绩效目标。
新建水泥硬化路面10.8千米，其中3.5米宽道路5.8千米，5米宽道路5千米。在工程施工过程中当地贫困户直接投入劳动，预计可以从以工代赈投资中获得劳务报酬72万元，占以工代赈资金比例的10%。项目建成后将改善石渠县正科乡周边居民农产品运输通道，便捷了交通，提高物流运输水平，降低运输成本，惠及农牧民65户249人。
（3） 项目资金申报相符性。
该以工代赈示范工程项目申报内容与具体实施内容相符，编制了可行性研究报告，并由相关部门审核通过，其申报目标合理可行。项目资金使用均按照签订的施工合同金额，中标金额及规定的相关范围使用，符合“四制”管理和资金使用管理规定。
2、 项目实施及管理情况
（1） 资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。项目总投资720万元，资金来源中中央预算内投资以工代赈专项资金。资金按照计划时间到位，资金到位率100%。
2.资金使用。改项目工程竣工时间2020年8月1日，2020年8月15日竣工验收。项目实际总投资626.06万元。主要用于项目工程施工费、招标代理费、勘察费、工程咨询费、监理费。款项均按照协议约定支付，程序合规合法，资金支付与预算相符。
（2） 项目财务管理情况。
项目财务管理制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法、项目严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。
（3） 项目组织实施情况。
该以工代赈示范工程项目于2020年4月1日开工，2020年8月1日竣工。工程内容包括建设新建硬化道路2890.26米，新建入户硬化道路5693.589米，涵洞8座。通过公开招标的方式确定四川祥欣建筑工程有限公司为施工单位，四川省藏力建设工程管理有限公司为监理单位。于2020年8月15日由石渠县发展改革局组织竣工验收，项目验收建设符合国家相关工程质量标准，验收合格。项目实施符合基本建设管理程序及招投标、监理法规和制度要求。
3、 项目绩效情况
（1） 项目完成情况。
目前石渠县2019年度正科乡然足村以工代赈示范工程项目已完成建设新建硬化道路2890.26米，新建入户硬化道路5693.589米，涵洞8座。在2020年8月15日由石渠县发展改革局组织竣工验收。
（2） 项目效益情况。
石渠县2019年度正科乡然足村以工代赈示范工程项目的实施对促进项目区社会经济发展，群众增收致富起到巨大作用。在工程实施过程中，当地贫困户直接投入劳动，预计可以从以工代赈投资中获得劳务报酬72万元，占以工代赈资金比例的10%。项目的建设改善了石渠县正科乡周边居民农产品运输通道，便捷了交通，提高了物流运输水平，降低了运输成本。项目建成后，附近群众及建档立卡贫困户预计每人每年增收100元，其中建档立卡贫困户每人每年增收150元。
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